Id. Tryb Nazwa zadania Rozpoczecie Zakonczenie Czas Tekstl
o zadania trwania paidziernika listopada | grudnia [ stycznia 3 lutego l marca I kwietnia maja czerwca
1 EH R » Wirtualne Powiaty. Budowa Spoteczenstwa pon, 12-11-12 nie, 13-05-12 131dn & PO e i B i b b i
Informacyjnego na Lubelszczyinie. Etap 1II” |
2 > ETAP 1 - Dokumentacja pon, 12-11-12 pia, 13-01-11 45dn 4 s
3 2 Opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkiej  pon, 12-11-12 pig, 13-01-11 45dn J
niezbedne]j do wykonania zamdéwienia dokumentacji, w
tym Dokumentacji Projektowej, zawierajacej m.in.
Szczegotowy Projekt Sieci, Harmonogram Realizacji
zamowienia oraz Dokumentacje Powykonawcza,
| A _ﬁ = Z2-1-1: Harmonogram realizacji zamowienia pon, 12-11-12 wto, 12-11-20 7dn
s BB Z2-1-2: Koncepcja pon, 12-11-12 pig, 13-01-11 45dn
6 2 Z2-1-1: Szczegdlowy projekt sieci radiowej pon, 12-11-12 pig, 13-01-11 45dn
7 2 Z2-1-3: Projekt serwerowni pon, 12-11-12 pig, 13-01-11 45dn
8 < Z2-1-4: Projekt logiczny sieci pon, 12-11-12 pig, 13-01-11 45dn
9 > of ETAP 2 - Dostawa pon, 12-11-12 nie, 13-05-12 131dn 12 871 900,00 A
10 |Ed = Z2-1: Dostawa urzadzen CISCO pon, 12-11-12 wto, 12-12-11 22dn 4126 000,00
11 % Z2-2: Dostawa urzgdzen DELL pon, 12-11-12 wto, 12-12-11 22dn  1730000,00
12 B B Z2-3: Inne dostawy pig, 12-11-09 nie, 13-05-12 131dn 4029 278,00
13 |[E B Z2-4: Dostawa urzadzen Stacji bazowych WIMAX pon, 12-11-12 nie, 13-05-12 131dn 2767 922,00
11 |[BH D 72-6: Dostawa urzadzen stacji abonenckich pon, 12-11-12 nie, 13-05-12 131dn 218700,00
15 o ETAP 3 - Integracja pon, 12-11-12 pig, 13-04-12 110dn 398 100,00 hd
16 o Z3-1: Wykonanie wszelkich robdt budowlano — czw, 13-01-31 czw, 13-04-11 S51dn 80 000,00
montazowych niezbednych do wykonania Sieci w
szczegblnoéci poprzez budowe konstrukcji
podanetonwoych stacji bazowych na istniejgcych
17 =8 Z3-2: Wykonanie potaczen radioliniowych, transmisji wto, 12-12-11 pig, 13-04-12 88dn  30000,00
Swiattowodowej oraz potaczen dzierzawionych wraz z
wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru;
20 b o 73-3: Montat, wyposaienie i uruchomienie oraz wdroZenie czw, 13-01-31 czw, 13-04-11 51dn 70 000,00
stacji bazowych
21 o Z3-4: Montai, wyposaZenie i uruchomienie oraz wto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74dn 125 000,00
wdrozenie stacji abonenckich
25 b o 23-5: Instalacja, uruchomienie i wdrozenie transmisji wto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74dn 30 000,00
metroethernet (wraz z wdrozeniem do systemu
zarzadzania siecig i nadzoru) oraz instalacja,
uruchomienie i wdrozenie rutingu i ustug sieci wraz z
wdrozeniem do systemu zarzadzania siecia i nadzoru,
29 ol Z3-6: Instalacja, uruchomienie i wdrozenie urzadzeii i wto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74dn 38 100,00
oprogramowania ustugowego wraz z podigczeniem do
systemu zarzgdzania Siecig i nadzoru oraz dostawa,
instalacja, uruchomienie i wdrozenie IP telefonii wraz z
podtaczeniem do systemu zarzadzania Siecig
33 @& & Z3-7: Instalacja, uruchomienie i wdrozenie systemu wto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74dn  25000,00
zarzadzania catej Sieci oraz systemu nadzoru,
34 b o ETAP 4 - Odbiory pon, 12-11-12 nie, 13-05-12 131dn 2
35 b Przygotowanie dokumentacji wto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74 dn
36 . o Z4-1: Przeprowadzenie Testow Sieci w Okresie Stabilizacjwto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74dn
37 b 74-2: Przeprowadzenie warsztatow dla Zamawiajgcego z wto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74 dn
zakresu podstawowej obstugi Sieci,
38 b o Z4-3: Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wto, 13-01-01 pig, 13-04-12 74 dn
39 b o Przeprowadzenie odbioréow pon, 12-11-12 nie, 13-05-12 131dn
40 e o Odbiodr dostaw do 11.12.12 pon, 12-11-12 pon, 12-11-12 1 dzien |
41 P Odbidr dostaw do 31.01.12 pia, 13-04-12 nie, 13-05-12  22dn
42 b of Odbidr zadania Z3-1 pia, 13-04-12 nie, 13-05-12 22dn w
43 = Odbiér zadania Z3-2 pia, 13-04-12 nie, 13-05-12 22 dn [ |
44 = Odbidr zadania Z3-3 pia, 13-04-12 nie, 13-05-12 22dn [P |
45 » Odbiér zadania Z3-4 pig, 13-04-12 nie, 13-05-12 22dn Cimisisiissa]
46 ol Odbiér zadania Z3-5 pig, 13-04-12 nie, 13-05-12 22dn W
47 + Odbitr zadania 23-6 pig, 13-04-12 nie, 13-05-12 22 dn [ |
48 > 0dbiér zadania Z3-7 pig, 13-04-12 nie, 13-05-12 22 dn [
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