

**Natalia Golonka**

---

**Od:** Sławomir Lis <slawomirlis@kancelariaradcow.com>  
**Wysłano:** 13 listopada 2012 15:29  
**Do:** Natalia Golonka  
**Temat:** Re: Zmiany do umowy

Witam.

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów telefonicznych, dotyczących zmiany ust. 7.7 projektu umowy wykonania dzieła w postaci wykonania sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi-Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, informuję co następuje:

Projekt wyżej opisanej umowy w pierwotnej wersji zawierał postanowienia ust. 7.7 w części dotyczącej wystawienia faktury: do 10 listopada 2012 r.

Uwagi na fakt, iż ta umowa została zawarta w dniu 12 listopada 2012 r., siłą rzeczy powyższym zapis umowy w pierwotnym brzmieniu nie mógł być wykonany, stąd Zamawiający już w umowie zmienił powyższy termin na 11 grudnia 2012 r.

W mojej ocenie powyższa sytuacja nie narusza przepisu art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), gdyż po pierwsze na skutek zmiany terminu wystawienia faktury, o którym mowa w ust. 7.7 wyżej wymienionej umowy, nie dochodzi do zmiany zakresu świadczenia wykonawcy, dalej jest on tożsamy z zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie, a to powoduje, iż nie mamy do czynienia z sytuacją polegającą na takim ujęciu przedmiotu zamówienia, iż wykracza on poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przepisy art. 140 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyznaczają granice modyfikacji projektu umowy, w sytuacji, gdy nie dochodzi do przekroczenia tychże granic, z czym mamy do czynienia w niniejszej sytuacji, nie zachodzi naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Na marginesie powyższej sprawy, należy zauważyć, iż pozostawienie pierwotnego zapisu ust. 7.7 umowy spowodowałoby, iż świadczenie wykonawcy w postaci wystawienia faktury do określonej daty, byłoby świadczeniem niemożliwym, a to spowodowałoby nieważność w tym zakresie umowy (art. 387 par. 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych).

Sławomir Lis.