: UNIA EUROPEJSKA
8 WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
8 LUBELSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

UMOWA NR ZP.272.4.8.2012

Z DN.12.11.2012
ZAWARTA W LECZNEJ

pomigdzy:

1.

10.

1.

Powiatem L¢czynskim

z siedzibg w Lecznej przy al. Jana Pawta I 95a, 21-010 Leczna,
NIP: 505 001 77 32 REGON: 431019425

Powiatem Swidnickim

z siedziba w Swidniku przy ul. Niepodleglosci 13, 20 -040 Swidnik
NIP: 712 243 20 23 REGON: 431029139

Powiatem Wtodawskim

z siedzibg we Wlodawie przy al. J. Pitsudskiego 24, 22-200 Wlodawa
NIP: 565 14 37 752 REGON: 110198190

Gming Cycow

z siedzibg w Cycowie przy ul. Chetmskiej 42, 21-070 Cycow
NIP: 505 002 02 14, REGON: 110197836

Gming Legczna

z siedzibg w Lecznej przy Placu Kosciuszki, 21-010 Leczna
NIP: 505 001 77 49 REGON: 431020055

Gming Ludwin

z siedzibg w Ludwinie 51 A, 21-075 Ludwin

NIP: 713 178 08 70 REGON: 000540601

Gming Milejow

z siedziba w Milejowie ul. Partyzancka 13 a, 21-020 Milejow
NIP: 713 178 39 92 REGON: 000545774

Gming Puchaczow

z siedzibg w Puchaczowie przy ul. Lubelskiej 22, 21-013 Puchaczéw
NIP: 505 00 40 501 REGON: 000545774

Gmina Spiczyn

z siedzibg w Spiczynie 10 ¢, 21-077 Spiczyn

NIP: 713 109 63 23 REGON: 431019968

Gming Melgiew

z siedzibg w Melgwi przy ul. Partyzanckiej 2, 21-007 Melgiew
NIP: 842 164 70 16 REGON: 771622180

Gming Piaski

z siedziba w Piaskach przy ul. Lubelskiej 77, 21-050 Piaski
NIP: 713 17 86 855 REGON: 000549105
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12. Gming Rybczewice
z siedziba w Rybczewicach. Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice
NIP: 712 292 64 46 REGON: 431020003
13. Gming Hanna
z siedzibg w Hannie 43 b, 22-220 Hanna
NIP: 539 14 45 591 REGON: 000532524
14. Gming Hansk
z siedzibg w Hansku przy ul. Osiedlowej 4, 22-235 Hansk
NIP: 565 12 00 613 REGON: 000535304
15. Gming Stary Brus
z siedzibg w Starym Brusie, Stary Brus 47 a, 22-244 Stary Brus
NIP: 565 13 90 926 REGON: 000545834
16. Gming Urszulin
z siedzibg w Urszulinie przy ul. Kwiatowej 35, 22-235 Urszulin
NIP: 565 14 43 296 REGON: 110197871
17. Gming Wlodawa z siedzibg we Wiodawie przy al. Jana Pawta II 22, 22-200 Wiodawa
NIP: 565 12 76 763 REGON: 000550203
18. Gming Wolg Uhruskg
z siedzibg w Woli Uhruskiej przy ul. Parkowej 5, 22-230 Wola Uhruska
NIP: 565 12 14 963 REGON: 000550976
19. Gming Wyryki
z siedzibg w Wyrykach 154, 22- 205 Wyryki
NIP: 565 14 45 591 REGON: 110197842

w imieniu i na rzecz ktdérych dziala Powiat Leczynski, ktorego zakres umocowania wynika z
Umowy partnerstwa dla realizacji wspolnego projektu w ramach RPO WL 2007-2013 Osi
Priorytetowej 1V. Spoleczensiwo informacyjne, Dzialanie 4.1. Spoleczenistwo Informacyjne z
dnia 26.03.2010 r. , stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, reprezentowany przez
Zarzad Powiatu, w imieniu ktorego dziata:

L Adam Niwinski — Przewodniczacy Zarzadu

2. Kazimierz Budka — Cztonek Zarzadu

przy kontrasygnacie Patrycji Miazio — Skarbnika Powiatu,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a

F U O Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000373687, ktérej dokumentacja
rejestrowa jest przechowywana przez Sad Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy w
Warszawie, XIIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
NIP: 7010269641, REGON: 142702947 z kapitalem zakladowym w wysokosci 100 000,00
zlotych, optaconym w catosci', reprezentowana przez:

1. Adama Dgbrowskiego — Prezesa Zarzadu,
zwang dalej Wykonawcg.

! Niepotrzebne skresli¢
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1. DEFINICJE

1. Ilekro¢ w Umowie pojawia si¢ niniejsze pojecie pisane wielka litera nalezy je rozumie¢
zgodnie z niniejszym znaczeniem:

11 Dzieto — nalezy przez to rozumie¢ zadanie inwestycyjne pn. ,,Zaprojektowanie,
dostawa, montaz i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi — Max wraz z
infrastrukturg telekomunikacyjng i systemem telefonii IP na terenie powiatu feczynskiego,
powiatu wlodawskiego i powiatu $widnickiego w ramach realizacji projektu "Wirtualne
Powiaty. Budowa Spoleczenstwa Informacyjnego na Lubelszczyznie. Etap 1117 .

1.2 Harmonogram Realizacji Dzieta — nalezy przez to rozumie¢ dokument opisujacy
koszty i zadania oraz rozplanowanie ich w czasie.
1.3. Infrastruktura Telekomunikacyjna — nalezy przez to rozumie¢ Infrastrukture

Telekomunikacyjng w znaczeniu okre$§lonym w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 r.
Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800).

1.4. Obszar Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ obszar powiatu teczynskiego,
swidnickiego i wlodawskiego, woj. lubelskie, Polska.
1.5 Oferta — nalezy przez to rozumie¢ ofert¢ zlozong przez Wykonawcg w ramach

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego znak: ZP.272.4.8.2012. Oferta stanowi
integralng czes¢ umowy.

1.6. Radiowy System Dostgpowy — nalezy przez to rozumie¢ rozwigzanie
technologiczne umozliwiajace prawidlowe korzystanie z infrastruktury.
1.7 Sie¢ Telekomunikacyjna — nalezy przez to rozumie¢ sie¢ telekomunikacyjng w

znaczeniu okreslonym w art. 2 pkt. 35 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 r. Prawo
telekomunikacyjne zwana dalej Siecig.

1.8. SIWZ — nalezy przez to rozumieé¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego znak: ZP.272.4.8.2012 SIWZ stanowi
integralng czes¢ umowy

1.9 SLA — Service Level Agreement, Gwarancja Jakosci Swiadczonych Ustug.

1.10. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia — nalezy przez to rozumie¢ dokument pn.
,Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z opisem technicznym niezb¢dnych dostaw i ustug
oraz innych wymagan dla zadania inwestycyjnego”, opracowany przez Inwest — Tel P.P.H.U
z dnia 21.03.2010 r. wraz z p6zniejszymi aktualizacjami, stanowigcy zatacznik nr 1 do SIWZ.
1.11.  Szczegdtowy Projekt Dzieta— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng oraz
wymagane przez wlasciwe przepisy prawa decyzje, zgody, uzgodnienia itp., niezbedne do
wykonania, uruchomienia i funkcjonowania poszczegolnych elementoéw Dzieta.

1.12. Urzadzenie Telekomunikacyjne — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
telekomunikacyjne w znaczeniu okreslonym w art. 2 pkt 46 Ustawy z dnia 16 lipca 2010 roku
Prawo telekomunikacyjne

1.13. Producent — nalezy przez to rozumie¢ producenta w znaczeniu okreslonym przez art. 5
pkt 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r., Nr
138, po. 935 z pézn. zm.) tj., osobeg fizyczng lub prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora projektuje i wytwarza wyréb, albo dla ktorej ten
wyrob zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do
uzytku pod wtasng nazwa lub znakiem.

2. PRZEDMIOT UMOWY
2.1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dzieto w postaci wykonania
sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi — Max wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna na
terenie Obszaru Inwestycji, na ktore skiadaja si¢ elementy okreslone w Szczegotowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia w szczegolnoscei:
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2.1.1 Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkiej niezbednej do wykonania
Dzieta dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej, zawierajacej m.in. Szczegdlowy
Projekt Dzieta, Harmonogram Realizacji Dzieta oraz Dokumentacj¢ Powykonawczg,

2.1.2 Wykonanie wszelkich rob6t budowlano — montazowych niezbednych do wykonania
Sieci w szczegolnosci poprzez budowg konstrukcji podanetonowych stacji bazowych na
istniejgcych obiektach.

2.1.3 Wykonanie polgczen radioliniowych, transmisji $wiattowodowej oraz potgczen
dzierzawionych wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru;

2.1.4 Dostawa, montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji bazowych Wi —
Max,

2.1.5 Dostawa, montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdroZenie stacji abonenckich,
2.1.6 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie transmisji metroethernet (wraz z
wdrozeniem do systemu zarzadzania siecia i nadzoru) oraz instalacja, uruchomienie i
wdrozenie routingu i ustug sieci wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru,
2.1.7 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie urzadzen i1 oprogramowania
ustugowego wraz z podlaczeniem do systemu zarzadzania Siecig i nadzoru oraz dostawa,
instalacja, uruchomienie i wdrozenie IP telefonii wraz z podigczeniem do systemu
zarzadzania Siecig i nadzoru,

2.1.8 Dostawa, instalacja, uruchomienie i wdrozenie systemu zarzadzania calej Sieci oraz
systemu nadzoru,

2.1.9 Uruchomienie catej Sieci,

2.1.10 Przeprowadzenie Testow Sieci w Okresie Stabilizacji,

2.1.11 Przeprowadzenie warsztatow dla Zamawiajgcego z zakresu podstawowej obstugi
Sieci.

22 W ramach wykonania Dzieta, Wykonawca jest zobowigzany takze do uzyskania
wszelkich wymaganych przez wlasciwe przepisy prawa decyzji, zgod, uzgodnien
niezbednych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastruktura Telekomunikacyjna.

2.3 Na warunkach okreslonych w Umowie, Wykonawca zobowigzuje si¢ takze udzieli¢
Zamawiajacemu gwarancji jakosci na poszczegélne elementy Dziela na terenie Obszaru
Inwestycji.

2.4 Zamawiajgcy o$wiadcza, iz:

2.4.1 dysponuje uprawnieniem do korzystania z czgstotliwosci radiowych na obszarze
Inwestycji na podstawie Decyzji Prezesa Urzgdu Komunikacji Elektronicznej Nr DZC —
WAP-5108-3/08 (12) z dnia 17 listopada 2008 r.

2.4.2 zaréwno Zamawiajacy jak i Partnerzy projektu na mocy uchwal swoich organdéw
stanowigcych podje¢li decyzjg o prowadzeniu dzialalnosci telekomunikacyjnej i zostali
wpisani przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej do rejestru jednostek samorzadu
terytorialnego prowadzacych dziatalnosé telekomunikacyjna,

2.4.3 projekt jest wspotfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007 -2013 Dziatanie 4.1. Spoleczenstwo informacyjne;
2.4.4 bedzie dysponowal prawem do korzystania z Infrastruktury Telekomunikacyjnej
niezbednej do realizacji projektu.

2.4.5 zapewni wymagane i niezbedne zgody wlascicieli nieruchomosci lub administratorow
nieruchomosci, uzytkownikéw wieczystych i innych korzystajgcych z nieruchomosci na
prowadzenie na tych nieruchomosciach rob6t budowlano montazowych lub instalacyjnych
2.5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

2.5.1. Przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z charakterystyka Obszaru Inwestycji;
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2.5.2. Jest mozliwe pokrycie Terenu Inwestycji zakresem dziatania Sieci przy wykorzystaniu
technologii Wi-Max;

2.5.3. Posiada niezb¢dne doswiadczenie i kompetencje do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy;

3. PODSTAWOWE ZASADY WYKONANIA UMOWY
3.1  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Dzieto z zachowaniem starannosci wlasciwej
dla profesjonalnych podmiotéw dziatajacych w sektorze IT, z uwzglednieniem najwyzszych
standardow obstugi projektow zwigzanych z budowa sieci teleinformatycznych, przy jak
najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doswiadczenia.

3.2  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dzieto w taki sposob aby spetnialo wszelkie
warunki okreslone Umowg, SIWZ, a takze okreslone w Szczegotowym Opisie Przedmiotu
Zamdwienia oraz w Szczegotowym Projekcie Dzieta.

3.3  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci wykonania Dzieta z
przepisami prawa obowigzujgcego na Obszarze Inwestycji oraz wszelkimi wytycznymi,
zaleceniami, aktami wydanymi przez organy administracji publicznej.

3.4  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na swdj koszt wszelkich niezbgdnych
narzedzi, srodkéw tacznosei, oprogramowan i innych zasobow potrzebnych do wiasciwego
wykonania Dzieta. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do udostepniania jakiejkolwiek
infrastruktury sprzetowej, oprogramowan, ani zadnych innych zasobow, chyba ze inna
okoliczno$¢ wynika z Umowy.

3.5  Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom wskazanym przez Zamawiajgcego
uczestnictwo w kazdej z prac wykonywanych w ramach Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania wskazanych przez Zamawiajgcego 0sob o
wykonywanych pracach, ich zakresie, miejscu wykonywania prac oraz do udzielania innych
informacji zwigzanych z realizacjg Dziela.

3.6  Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z
ustug 0s6b trzecich celem kontroli jakosci i sposobu prowadzenia calosci lub poszezeg6lnych
prac objetych Umowa, jak réwniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie poprzez
prace czlonkéw personelu Zamawiajacego. Osoby te zostang wyposazone przez
Zamawiajgcego w stosowne upowaznienia. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
upowaznionym w ten sposéb osobom wszelkich informacji, danych i wyjasnien w zgdanym
zakresie oraz udostepnienia i zaprezentowania rezultatéw prowadzonych prac.

3.7  Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania jakichkolwiek polecefi czionkom
personelu Zamawiajacego ani osobom trzecim dziatajgcym z upowaznienia Zamawiajgcego.

3.8  Zamawiajgcemu przystuguje prawo do organizowania spotkan koordynacyjnych,
ktorych celem stanowi omdwienie najwazniejszych aspektow wykonywania Dzieta. W
spotkaniach biorg udzial:
ze strony Zamawiajacego:

— w sprawach formalno-prawnych: Pani Matgorzata Kolary-Wozniak,

— w sprawach technicznych: Pan Rafat Kloc;
ze strony Wykonawcy — Pan Adam Gotabek, Pan Pawet Gotabek.
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Spotkania odbywac¢ si¢ beda w razie zaistnienia potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na 2
tygodnie, chyba Ze Zamawiajacy zrezygnuje z organizacji spotkania.

3.9  Wykonawca jest zobowigzany do biezacego informowania Zamawiajgcego o postepie
wykonywania Dziela, zwlaszcza o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem
Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdre mogg
mie¢ wplyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie
przekazywane Zamawiajagcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozenia wie lub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnos$ci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg Wykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy, na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego.

3.10  Wykonawca jest zobowiazany do:

3.10.1 monitorowania zagrozen dla prawidlowosci i terminowosci realizacji Umowy oraz
realizacji dziatan zaradczych w tym zakresie;

3.10.2 zarzadzania procesem realizacji Umowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami i wiedzg
fachowa;

3.11. Strony zobowigzane sg do prowadzenia wszelkiej komunikacji zaistnialej w zwigzku
z realizacja Umowy w jezyku polskim.

3.12. Wszelkie spotkania oraz prace wymagajace fizycznej obecnosci Wykonawcy, badz
jego pracownikow beda odbywac si¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4, PODWYKONAWSTWO I PERSONEL WYKONAWCY
4.1 Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjalem osobowym,
materialowym oraz narz¢dziowym pozwalajagcym na zrealizowanie Dzieta.

42  Wykonawca oswiadcza, ze Dzielo wykona samedzielnie/ przy wykorzystaniu
$wiadezen osob trzecich dzialajacych jako podwykonawcy?.

43 W przypadku realizacji Dziela przy wspodtudziale podwykonawcoéw, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do:

4.3.1 korzystania ze $wiadczenn podwykonawcow w zakresie Oferta okreslonym,

4.3.2 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak
za wihasne dziatania badz zaniechania,

4.3.3 nalozenia na podwykonawcéw obowigzku przestrzegania wszelkich zasad, regut i
zobowigzan okreslonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosi¢ si¢ one bedg do zakresu
prac danego podwykonawcy, pozostajac jednoczesnie gwarantem ich wykonania i
przestrzegania przez podwykonawce.

4.4  Wspoludzial podwykonawcow w realizacji Dzieta na innych warunkach niz okreslone
w punktach 4.3.1 — 4.3.3. stanowi istotne naruszenie warunkéw Umowy i upowaznia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 40 000 zt (stownie: czterdziestu
tysiecy zlotych) za kazdy przypadek takiego naruszenia.

% Niepotrzebne skreslié
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4.5  Wykonawca gwarantuje, iz wszyscy cztonkowie jego personelu lub podwykonawcy
realizujgcy w imieniu Wykonawcy umowg, beda posiadali umiej¢tnosci, do$wiadczenie oraz
uprawnienia, odpowiednie do zakresu powierzonych czynnosci.

4.6  Zamawiajagcy ma prawo zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z uzasadnionym wnioskiem o
odsunigcie konkretnego cztonka personelu Wykonawcy od realizacji Dziela. Odsunigcie
takiej osoby od wykonania przedmiotu Umowy nastgpi niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz
w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wniosku Zamawiajacego.

47 W sytuacji, o ktérej mowa w pkt 4.6., Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego wyznaczenia nowego czlonka personelu o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie
nizszym niz kwalifikacje poprzednika, spelniajacego wymogi kwalifikacyjne okreslone w
SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje nowego czlonka personelu. W terminie 3 dni roboczych od
dnia przedstawienia stosownych dokumentow, Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia
sprzeciwu wobec zgloszonej kandydatury, co skutkuje konieczno$cia usunigcia takiej osoby
od realizacji Dzieta i zobowigzuje Wykonawce do przedstawienia nowej kandydatury., W
takiej sytuacji zasady opisane powyzej, stosuje si¢ odpowiednio. Nieprzekazanie Wykonawcy
informacji o sprzeciwie oznacza akceptacj¢ nowego cztonka personelu.

4.8 Wykonawca jest zobowigzany na kazde 2zgdanie Zamawiajgcego, okaza¢ mu
dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie i referencje poszczegélnych czlonkéw personelu
wykonawcy, w zakresie okre§lonym w SIWZ, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
stosownego zgdania.

5. WSPOLDZIALANIE ZAMAWIAJACEGO
5.1  Zamawiajacy jest zobowigzany do wspoéldziatania z Wykonawca w zakresie
niezbgdnym do wykonania Dzieta. Zakres obowigzku wspoldzialania ze strony
Zamawiajacego okresla Umowa. W przypadku gdy jaki§ z obowigzkow niezbgdnych do
wykonania Umowy nie zostal wprost przypisany w Umowie lub przez wlasciwe przepisy
prawa zadnej ze stron, strony zgodnie postanawiaja, ze obcigza on Wykonawcg.

5.2  Wspbldziatanie ze strony Zamawiajgcego, o ktorym mowa w pkt 5.1, rozciaga si¢
wylacznie na informacje, ktorych Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ w inny sposdb,
obejmuje ono tylko takie dziatania, ktére moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego przy
wykorzystaniu  posiadanych informacji i materialdw. Obowiazek wspéldzialania
Zamawiajgcego jest wylaczony w przypadku informacji i materiatéw, ktérych Zamawiajacy
nie ma we wlasnym wladaniu.

6. TERMIN REALIZACJI DZIELA
6.1 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ calos¢ Dzieta w ciagu siedmiu miesigcy
od dnia zawarcia Umowy, przy czym strony zgodnie postanawiaja, ze terminem wykonania
Dziela jest dzien podpisania protokotu odbioru koncowego Dziela przez Zamawiajacego.

6.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dziela w terminach okreslonych
w Harmonogramie Realizacji Dziela.
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7. WYNAGRODZENIE I WARUNKI JEGO PLATNOSCI
7.1  Za wykonanie Dzieta Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie brutto 16322 100,00 zt (stownie: szesnascie milionow trzysta dwadziescia dwa
tysigce sto zlotych), okreslone zgodnie z trescig Oferty Wykonawcy.

7.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.1, zawiera podatek od towaréw i ustug,
obliczony wedlug stawki wynikajacej z wlasciwych przepisow prawa.

7.3 Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 7.1, stanowi wynagrodzenie
ryczattowe. Podzial wynagrodzenia na czgsci, okreslone w Harmonogramie Realizacji Dzieta,
stuzy jedynie weryfikacji sposobu ksztaltowania wynagrodzenia przez Wykonawce i nie
stanowi przestanki do zaptaty wynagrodzenia zgodnie z modelem kosztorysowym.

7.4 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.1, stanowi calo$é
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego w zwiazku z realizacja Umowy. W szczeg6lnosei
wynagrodzenie to obejmuje takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za przeniesienie
majgtkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej i ewentualne udzielenie licencji
na korzystanie z wlasciwych oprogramowan.

75 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 7.1. oraz pkt 7.7 bedzie platne na podstawie
prawidlowo wystawionej i dorgczonej Zamawiajacemu faktury, wylgcznie w ztotych polskich
przelewem na rachunek wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia ww.
faktury do siedziby Zamawiajgcego.

7.6  Strony postanawiaja, ze platnosci beda dokonywane z dotu, tj. po wykonaniu i
odbiorze Dziela lub jego odpowiedniej czesci.

7.7 Platnos¢, o ktérej mowa w pkt. 7.1. bedzie podzielona na 2 czgsci. Pierwsza platnosé
nastapi na podstawie faktury wystawionej nie pozniej niz do dnia 11 grudnia 2012 r., po
dokonaniu odbioru czg$ciowego Dziela, zgodnie z wartosciami prac okreslonymi w
Harmonogramie Realizacji Dziela, przy czym kwota platnosei realizowanych do konca 2012
r. nie moze by¢é wyzsza niz 6 765 000,00 zt brutto (stownie: sze$¢ milionéw siedemset
sze$Cdziesigt pig¢ tysiecy zltotych). Pozostala kwota wynagrodzenia bedzie platna po
dokonaniu odbioru koncowego, zgodnie z postanowieniem pkt 7.5.

7.8 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy wspoétudziale
podwykonawcow, jest zobowigzany dolaezy¢ do faktury, o ktoérej mowa w pkt. 7.5 zlozone na
pismie o$wiadczenie podwykonawcow o zaplacie przystugujgcej im naleznosci z tytulu
umowy z Wykonawcg oraz przedlozy¢ dowody dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcow. Niedolgczenie ww. dokumentéw do faktury, moze skutkowaé zwrotem
faktury Wykonawcy przez Zamawiajacego.

8. ODBIORY

8.1  Strony umowy ustalaja, iz Dzieto bgdzie podlegato odbiorom czgsciowym i odbiorowi
koncowemu. Warunkiem mozliwosci wystawienia faktur, o ktérych mowa w pkt 7.5, jest
podpisanie przez Zamawiajgcego protokolu odbioru koncowego lub czgsciowego Dzieta.
Wystawienie i dorgczenie faktury Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru
stanowi podstawg do zwrotu wystawionej przez Wykonawce faktury.

8.2 Odbiorowi konicowemu bedzie podlegata catos¢ Dzieta, z wylgczeniem zobowigzan
wynikajacych z roszezen gwarancyjnych. Odbiorowi czgsciowemu podlegaé bedzie:
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8.2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym Szczegotowego Projektu Sieci

8.2.2. Wykonanie konstrukeji podantenowych stacji bazowych na istniejgcych obiektach;

8.2.3. Przygotowanie polgczen radioliniowych, transmisji $wiatlowodowej oraz polgczen

dzierzawionych wraz z wdrozeniem systemu zarzadzania siecig i nadzoru;

8.2.4. Montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji bazowych Wi - Max;

8.2.5. Montaz, wyposazenie i uruchomienie oraz wdrozenie stacji abonenckich;

8.2.6. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie transmisji metroethernet (warstwa transportowa

Ethernet), routingu i ustug sieci (routery, wilany powiazane z serwerami ustugowymi oraz z

up — streamer do Internetu) wraz z wdrozeniem do systemu zarzadzania siecig i nadzoru;

8.2.7. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie urzgdzen (serweréw) i oprogramowania

ustugowego (aplikacje) oraz IP telefonii wraz z wdrozeniem do systemu zarzgdzania siecig i

nadzoru;

8.2.8. Instalacja, uruchomienie i wdrozenie systemu zarzgdzania calej sieci oraz systemu

nadzoru;

8.3. Odbidr catosci Dzieta lub jego czesci polega na weryfikacji przedmiotu odbioru zgodnie

z wymogami okreslonymi w Umowie, Ofercie Wykonawcy, przy uwzglednieniu

szczegdlowych wymagan okreslonych w SIWZ oraz Szczegétlowym Opisie Przedmiotu

Zamowienia, a takze w odebranym uprzednio przez Zamawiajacego Szczegétowym Projekcie

Dziela.

8.4  Odbior catosci lub czesci Dziela odbywa si¢ po pisemnym zawiadomieniu

Zamawiajacego przez Wykonawce

8.5  Odbiodr koficowy Dziela moze nastapié¢ dopiero po zakonczeniu Okresu Stabilizacji (t;.

testow Sieci), o ktorych mowa w pkt 16.3. W ramach odbioru koncowego badany jest

poziom SLA, ktéry winien by¢ na poziomie co najmniej 97%, a takze dzialanie wszystkich
aplikacji Sieci.

8.6 W imieniu Zamawiajacego odbioru Dziefa lub jego odpowiedniej czesci dokonuje

Komisja Odbiorowa powolana stosowng uchwalg organu wykonawczego Zamawiajgcego.

Regulamin prac Komisji Odbiorowej okresla organ wykonawczy Zamawiajgcego.

8.7  Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji Dziela lub jego odpowiedniej czgsci zgodnie z

warunkami, o ktérych mowa w pkt 8.3. w 1zw. czasie odbioru, przez ktéry rozumie si¢ okres

pomiedzy zgloszeniem przez Wykonawce Dziefa lub jego czg¢sci do odbioru a podpisaniem
protokotu odbioru. Strony ustalaja czas odbioru zgodnie z nast¢pujagcym porzadkiem:

8.7.1. 7 dni roboczych — dla cz¢sci Dziela,

8.7.2 10 dni roboczych — dla calosci Dziela.

8.8. W przypadku opdznienn Zamawiajacego w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa

w pkt. 8.7., kary umowne za zwlok¢ Wykonawcy nie beda naliczane za okres, w ktorym

wystapily opdznienia Zamawiajgcego.

8.9. W przypadku potwierdzenia nalezytego wykonania Dzieta lub jego czg¢sci w terminach,

o ktérych mowa w pkt 8.7., Zamawiajacy dokona odbioru Dzieta lub jego odpowiedniej

czesci poprzez podpisanie stosownego protokotu odbioru. Protokél odbioru zostanie

sporzgdzony w dwoch egzemplarzach, w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci dla aktu odbioru.

8.10 W przypadku zgtoszenia zastrzezen co do zgodnosci Dzieta lub jego odpowiedniej
czeSci z wymaganiami wynikajacymi z Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia stosownych zmian w przedmiocie odbioru w terminie:

8.10.1 7 dni roboczych — dla czgsci Dziela,

8.10.2 12 dni roboczych — dla catosci Dzieta.

8.11 Procedure odbioru powtarza si¢ az do czasu dokonania odbioru albo skorzystania

przez Zamawiajgcego z prawa do odstgpienia od Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa lub wiasciwymi postanowieniami Umowy. Ponowna procedura odbioru w
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zaden sposéb nie wstrzymuje ani nie przesuwa okreslonych w Umowie terminéw wykonania
Dzieta.

8.12  Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru warunkowego Dzieta lub jego odpowiedniej
czgSci poprzez podpisanie warunkowego protokotu odbioru. W razie dokonania
warunkowego odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zastrzezenia zgloszone przez
Zamawiajgcego w terminie przyjetym w warunkowym protokole odbioru i przedstawi
przedmiot odbioru do ponownego odbioru. Jezeli w ramach ponownej procedury przedmiot
odbioru zostanie zaakceptowany, za dat¢ wykonania Dziela lub jego odpowiedniej czesei
uwaza si¢ dat¢ podpisania warunkowego protokotu odbioru. Odbiér warunkowy nie uprawnia
— o ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej — do wystawienia faktury. Jezeli w ramach
ponownego odbioru zostang stwierdzone niezgodnosci z postanowieniami Umowy,
Zamawiajgcy odmowi odbioru, a warunkowy protokél odbioru jest bezskuteczny i nie
wywoluje zadnych skutkéw prawnych. W takiej sytuacji za dzien wykonania Dziela bedzie
uwazany dzien podpisania bezwarunkowego protokotu odbioru przez Zamawiajgcego.

8.13  Naleznie od jakichkolwiek innych postanowien Umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do weryfikacji nalezytego wykonania przedmiotu umowy dowolng metoda, w tym
takze przy wykorzystaniu zewnetrznego eksperta. W szczegoélnosci Zamawiajacemu
przystuguje prawo do przeprowadzenia wlasnych testow Dzieta za pomocg zdefiniowanych
samodzielnie scenariuszy i metod testowych.

8.14  Dokonanie odbioru Dziela nie oznacza potwierdzenia braku wad w Dziele i nie
wplywa na mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien przystugujacych na
mocy przepisow prawa oraz Umowy w wypadku nienalezytego wykonania Umowy.

9. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DZIELA

D.1 Wykonawca jest zobowigzany do opracowania wszelkiej niezbednej do wykonania
Dziefa dokumentacji, w tym Harmonogramu Realizacji Dzieta, Dokumentacji Projektowej
zawierajgeej m.in. Szczegélowy Projekt Dzieta i wszelkich innych projektéw wskazanych w
Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Dokumentacji Powykonawczej.

9.2  Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania, monitorowania i biezgcej
aktualizacji Harmonogramu Realizacji Dzieta, przy czym doreczenie Zamawiajacemu
przygotowanego Harmonogramu Realizacji Dziela winno nastapi¢ w ciggu 7 dni od dnia
podpisania umowy. Bezskuteczny uplyw powyzszego terminu po stronie Wykonawcy ma
charakter zwloki. Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji Harmonogramu Realizacji
Dzieta w ciggu 3 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacej zmiang w Harmonogramie.
Aktualizacja moze dotyczy¢ wylacznie terminu wykonania okreslonego zadania, nie moze
jednak powodowaé zmiany terminu, o ktérym mowa w pkt. 6.1

9.3 W ramach wykonania Szczegétowego Projektu Dzieta, Wykonawca jest zobowigzany:
9.3.1 zweryfikowa¢ zalozenia, okreslone w SIWZ, Szczegdlowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia a takze przekazane przez Zamawiajgcego w inny sposob;

9.3.2 opisa¢ realizacj¢ Dziela na terenie Obszaru Inwestycji, w szczegolnosci poprzez
wskazanie wszystkich jego elementow, w tym rodzaju i ilo$ci;

9.3.3 szczegblowo zaplanowa¢ koncepcje instalacji Sieci, w szczegélnosci poprzez
zgromadzenie niezbednych danych i Informacji, w tym réwniez poprzez wizje lokalne w
miejscach, w ktérych poszczegolne elementy Sieci bedg umieszczone;

9.3.4 szczegdlowo zaplanowaé uruchomienie i konfiguracje Sieci, w szczegdlnosci poprzez
opisanie sposobu zapewnienie zasilania dla elementéw Sieci oraz ich konfiguracji;

9.3.5 okresli¢ konieczno$¢ uzyskania stosownych decyzji administracyjnych niezbednych
do uruchomienia Dziela;
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9.4  Szczegdlowy Projekt Dzieta zostanie opracowany przez Wykonawce w szczegolnosci
W oparciu o:

9.4.1 informacje zawarte w Umowie, SIWZ, Szczegétowym Opisie Przedmiotu
Zamodwienia.

9.4.2 informacje zgromadzone przez Wykonawce w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy,

9.4.3 przeprowadzone przez Wykonawce planowanie radiowe Obszaru Inwestycji.

9.5 W trakcie opracowywania Szczegélowego Projektu Drzieta, Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia biezacej wspolpracy z osobami wskazanymi przez
Zamawiajacego oraz do uzgadniania istotnych zagadnien, ktére bedg zawarte w
Szczegdlowym Projekcie Dziela. Powyzsze postanowienie Umowy nie upowaznia
Wykonawcy do zadania, aby przedstawiciele Zamawiajacego opracowywali okreslone
elementy Szczegétowego Projektu Dzieta samodzielnie.

9.6  Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowaé Szczegotowy Projekt Dzieta w taki sposob by
umozliwié potencjalnie istniejgcemu podmiotowi trzeciemu wykonanie wszystkich czynnosci
niezbednych do prawidtowego wykonania Sieci w jej docelowej lokalizacji. W szczego6lnoscei
Szczegdtowy Projekt Dziela okresla¢ bedzie miejsce i sposob fizycznego umocowania
urzadzen telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego, sposob i miejsce
ich podiaczenia do sieci elektrycznej, sposob i miejsce ich uruchomienia. Szczegdtowy
Projekt Dziela bedzie réwniez zawieral opis zgdd, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do uzyskania w celu wykonania i uruchomienia Dzieta.

9.7  Wykonawca opracowujgc Szczegdtowy Projekt Dzieta, powinien zweryfikowac i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu optymalne dziatania zmierzajagce do zapewnienia pelnej
sprawnosci i funkcjonalnosci Sieci.

9.8  Wykonawca opracowujgc Dokumentacjg Projektows, w tym Szczegbtowy Projekt
Dziela, jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie elementy opisane w Umowie, Szczegétowym
Opisie Przedmiotu Zaméwienia, SIWZ.

9.9  Strony dopuszczajg odstgpstwa od rozwigzan opisanych w Umowie i Szczegétowym
Opisiec Przedmiotu Zamoéwienia, jezeli odstgpstwo takie wynika z okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawcg, stwierdzonych w toku prac analitycznych nad Dzietem.
Strony dopuszczajg takie odejécie takze w przypadku gdy proponowane zmiany sg
funkcjonalnie lepsze od opisanych w Dokumentacji Przetargowe;j. Jakiekolwiek odejscie od
zatozen Zamawiajacego wymaga ich jednoznacznego wskazania oraz uprzedniego
uzgodnienia tego odstepstwa z Zamawiajacym. Uzgodnienie odbywa si¢ poprzez uzyskanie
podpisu Zamawiajgcego na dokumencie zatytulowanym ,Wykaz Zmian”. Dokument ten
zawiera zbiorcze zestawienie zmian wprowadzonych przez Wykonawcg do Dokumentacji
Projektowej wzgledem opisu zamowienia przedstawionego w Dokumentacji Przetargowe;.
Nieuwzglednienie choéby jednego wymagania Umowy w Szczegdlowym Projekcie Dzieta
bez spetnienia powyzszych przestanek bedzie oznacza¢ wadliwos¢ zarowno Szczegotowego
Projektu Dziela, jak i Dzieta, co wigzaé si¢ bgdzie z koniecznoscig ich usunigcia zgodnie z
wlasciwymi przepisami Umowy. W szczegélnosei takze zatwierdzenie przez Zamawiajacego
Szczegdtowego Projektu Dziela nie moze by¢ uznane za zgodg Zamawiajgcego na odejscie od
wymagan Umowy, jezeli nie zostaty spetnione przestanki opisane powyzej.

9.10 Postanowienia pkt 9.9. nie wylgczaja prawa Zamawiajgcego do niewyrazenia zgody na
dokonanie odstgpstwa od wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Umowie, w szczeg6lnosci
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prawa do odmowy odbioru Dokumentacji Projektowej, w tym Szczegotowego Projektu
Dzieta.

9.11 Zamawiajacy ma prawo uczestnictwa we wszelkich pracach zwigzanych =z
opracowaniem Dokumentacji Projektowej, a Wykonawca ma obowigzek mu udostepnié¢
wszelka wiedze i informacje uzyskane podczas jej opracowywania.

9.12 W przypadku gdy uwarunkowania realizacji przedmiotu umowy przedstawione przez
Wykonawce w Szczegétowym Projekcie Dzieta nie bedg odpowiadaé celom lub zatozeniom
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w ciggu 30 dni od dnia
przedstawienia Szczegbtowego Projektu Dzieta. Przedstawienie Szczegélowego Projektu
Dziela nie wylacza prawa Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy. W przypadku realizacji
prawa odstgpienia w okolicznosciach o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
zaplaci wynagrodzenie za opracowanie Szczegotowego Projektu Dzieta.

9.13  Brak odbioru Szczegbétowego Projektu Dziela w terminie trzech miesigcy od dnia
podpisania Umowy, o ile przyczyng braku odbioru nie stanowig przyczyny zalezne od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od Umowy bez koniecznosci
wskazywania dodatkowych przyczyn. Prawo to Zamawiajacy moze wykona¢ w ciggu 30 dni
od dnia uptywu powyzszego terminu.

9.14 Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelka Dokumentacje
Projektowa, w tym Szczegétowy Projekt Dzieta, wskazang w Szczegétowym Opisie
Przedmiotu Zaméwienia w formie papierowej — 5 egzemplarzy i w formie elektronicznej - na
nosniku optycznym w formacie .pdf lub réwnowaznym.

9.15 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z
wilasciwymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przy
uwzglednieniu stosownych norm i innych przepiséw branzowych.

9.16. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Dokumentacji Powykonawczej.

9.17. Dokumentacja projektowa powstala w zwiagzku z realizacjs Umowy powinna by¢
sporzgdzona w jezyku polskim.

10.UZYSKANIE ZGOD, OPINII, DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

10.1 W sytuacji ustalenia, Zze wykonanie i uruchomienie Dzieta jest warunkowane
uprzednia koniecznoscig uzyskania zgoéd, opinii, pozwolen lub innych decyzji
administracyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do ich uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego. W tym celu w szczegdlnosci Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania
calosci dokumentacji niezbgdnej do uzyskania decyzji administracyjnych, w tym niezb¢dnych
wnioskow 1 zalacznikow, reprezentowania Wykonawey przed wiasciwymi organami
administracji publicznej przez czas prowadzenia postgpowania administracyjnego.

10.2 W celu realizacji obowiazku, o ktérym mowa w pkt 9.2., Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

11.ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE W ZAKRESIE WYKONANIA SIECI.
11.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlano — montazowe
niezbgdne do wykonania Sieci zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, stosownymi
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normami branzowymi, SIWZ, Szczegélowym Opisem Przedmiotu Zamodwienia,
Szczegdlowym Projektem Dzieta, ewentualnymi projektami budowlanymi i innymi
wiasciwymi dokumentami.

11. 2. W ramach wykonania swiadczenia, o ktorym mowa w pkt 11.1., Wykonawca jest w
szczegdlnosci zobowigzany do:

11.2.1. Wykonania robét budowlano — montazowych wynikajacych z Dokumentacji
Projektowej

11.2.2 Prowadzenia wszelkich czynnosci formalnoprawnych (z wyjatkiem spraw zwigzanych
z umowami najmu czy dzierzawy) z wilascicielami lub administratorami nieruchomosci i
obiektow, na ktorych majg by¢ prowadzone roboty budowlano — montazowe lub instalowane
lagcze radioliniowe, tak aby prowadzenie prac na danym terenie bylo mozliwe, a po
zakoniczeniu prac do uporzgdkowania terenu roboét i uzyskaniu potwierdzenia od wiasciciela
lub administratora o powrocie obiektu do stanu wlasciwego,

11.2.3. zabezpieczenia praw wiascicieli i uzytkownikow wieczystych i innych korzystajacych
z nieruchomosci, na ktérych prowadzone sa prace jak i w razie potrzeby nieruchomosci
sgsiednich w celu uniknigcia zaklocen lub szkod oraz naprawienie wszelkich szkéd na swdj
koszt,

11.2.4. niezwlocznego zawiadomienia wlasciwych organdw o planowanym terminie
rozpoczecia robot budowlanych, przy czym kopig tego zawiadomienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu,

11.2.5. zorganizowania we wilasnym zakresie i na wlasna odpowiedzialnos¢ zaplecza, terenu
budowy i instalacji,

11.2.6. w zaleznosci od potrzeb rob6t — zaopatrzenia na wilasny koszt terenu budowy i
instalacji w energi¢ elektryczng, wode, zapewnienie odprowadzenia nieczystosci, lacza
telefonicznego, internetowego, wykonania tymczasowych droég dojazdowych niezbednych dla
obstugi budowy, jezeli bedzie to konieczne,

11.2.8. zapewnienia dojazdu na teren budowy,

11.2.9. zachowania szczegdlnych warunkéw zabezpieczenia terenu budowy, m.in.
wyznaczenie stref niebezpiecznych, jezeli bedzie to konieczne,

11.2.10. wykonania robdt budowlano — montazowych z wlasnych materialéw, bedacych
materialami odpowiadajgcymi wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

11.2.11. przestrzegania przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych, jezeli bedzie istniala taka koniecznosé, przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11.2.12. przejecia terenu budowy najpozniej w dniu rozpoczgcia robot budowlano —
montazowych - w tym celu Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ z
umiejscowieniem wszystkich istniejagcych instalacji, przed rozpoczgciem jakichkolwiek
wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia, w tym w szczegdlnosci drog, rowdw
odwadniajacych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez niego lub
podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca na swoj koszt bedzie
zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiasdcicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajgcym.

11.2.13. stosowania si¢ do zasad dotyczacych przebywania na dzialajacych obiektach w
przypadku wykonywania przedmiotu umowy na tych obiektach, przy czym wykonawca
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bedzie odpowiedzialny za szkody powstale po stronie Zamawiajacego w przypadku
niedostosowania si¢ do ww. zasad, w szczego6lnosci w przypadku wylgczenia lub uszkodzenia
dziatajgcego na obiekcie sprzgtu, w tym sprzetu stron trzecich, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

11.2.14. ubezpieczenia placu budowy i robot budowlano — montazowych od zdarzen
losowych oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w stosunku do 0sdb trzecich
oraz od nastepstw nieszczegsliwych wypadkow,

11.2.15. utrzymania porzadku na terenie budowy i w najblizszym otoczeniu placu budowy,
11.2.16. zapewnienia kierownictwa nad robotami, przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia i wiedze techniczna,

11.2.17. jesli bedzie potrzeba, opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
robdt oraz uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen,

11.2.18. postgpowania z odpadami ziemnymi i innymi powstalymi w trakcie budowy w
sposob zgodny z przepisami dotyczacymi odpadow,

11.2.19. jezeli bgdzie to konieczne, zapewnienia obstugi geodezyjnej

12. DOSTAWA, MONTAZ, WYPOSAZENIE ORAZ URUCHOMIENIE ORAZ WDROZENIE STACJI
BAZOWYCH 1 STACJI ABONENCKICH.

12.1  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i  zainstalowa¢  Urzadzenia

Telekomunikacyjne wskazane w Szczegdélowym Projekcie Dzieta w lokalizacjach w nim

okreslonych. Przed przystgpieniem do instalacji Zamawiajgcy ma prawo dokonaé

sprawdzenia poprawnosci dziatania dostarczonych urzadzen.

12.2. Wykonawca jest zobowiazany do przeniesienia na Zamawiajgcego wiasnosci
wszystkich Urzadzen Telekomunikacyjnych oraz urzadzen radiowego systemu dostepowego
Wi-Max objgtego Umowa. Wilasnosé¢ Urzadzen Telekomunikacyjnych lub urzadzen
radiowego systemu dostgpowego oraz ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia lub utraty
przechodza na Zamawiajacego z chwilg dokonania odbioru czesciowego Dziela.

12.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Urzadzenia Telekomunikacyjne oraz
urzadzenia radiowego systemu dostgpowego wraz z cala dokumentacja wymagang przez
Zamawiajacego.

12.4. W celu umozliwienia Zamawiajacemu stworzenia rezerwy kazdego z urzgdzen
objetych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu urzgdzen
zapasowych wskazanych w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

12.5. Wraz z dostawg Urzadzen Telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu
dostgpowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu lub tez przeniesie na Zamawiajgcego w
ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych oplat na rzecz osob trzecich gwarancje
udzielone przez producentow urzadzen na poszczegélne urzgdzenia. Gwarancje o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywaé niezaleznie od prawa
gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

12.6. Jezeli korzystanie przez Zamawiajgcego z Urzadzen Telekomunikacyjnych i
radiowego systemu dostgpowego wymagaé begdzie udzielenia licencji na korzystanie z
jakiegokolwiek oprogramowania, ktdre bedzie spetnialo cechy utworu w rozumieniu prawa
autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu swobodne prawo do korzystania z
takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium,
bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
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niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjnej.

12.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwos¢, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek optat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
Urzadzen Telekomunikacyjnych i urzadzen radiowego systemu dostgpowego, aktualizacji
oprogramowania co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

12.8. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ instalacji, montazu i wdrozenia Urzadzen
Telekomunikacyjnych i urzgdzen radiowego systemu dostgpowego w ten sposob by byly w
petni aktywne i dziataty na poziomie wszystkich funkcjonalnosci.

13.  POLACZENIA RADIOLINIOWE, TRANSMISJA SWIATLOWODOWA,
POLACZENIA DZIERZAWIONE WRAZ Z WDROZENIEM
DO SYSTEMU ZARZADZANIA SIECIA I NADZORU.
13.1 Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia radiolinii, wykonania transmisji
$wiatlowodowej i1 polgczen dzierzawionych spetniajacych warunki okreslone w SIWZ,
Szczegélowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, Szczegolowym Projekcie Dzieta.

13.2 Wykonawca jest zobowiazany do przeniesienia na Zamawiajgcego wlasnosci
wszystkich dostarczanych w ramach Umowy radiolinii. Strony ustalaja, ze wiasnos¢ radiolinii
przechodzi na Zamawiajacego z chwila podpisania protokotu odbioru czgsciowego Dzieta.

13.3  Z chwilg przeniesienia wiasnosci radiolinii, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu lub
tez przeniesie na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych
oplat na rzecz osob trzecich gwarancje udzielone producentéw na poszczegdlne radiolinie.
Gwarancje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywacl
niezaleznie od prawa gwarancji, o ktérym mowa w pkt. 18.1.

13.4 Jezeli korzystanie przez Zamawiajacego z radiolinii wymaga¢ bedzie udzielenia
licencji na korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania, ktére bedzie speinialo cechy
utworu w rozumieniu prawa autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu swobodne
prawo do korzystania z takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy
dozwolonego terytorium, bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub
poprzez zobowigzanie do niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw
Wykonawcy opisanych w umowie licencyjnej.

13.5 Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwo$¢, bez ponoszenia
jakichkolwiek oplat na rzecz Wykonawcy ani producenta, aktualizacji oprogramowania, o
ktorym mowa w pkt 13.4., co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

14. DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE | WDROZENIE URZADZEN,
OPROGRAMOWANIA USLUGOWEGO I TELEFONII IP.

14.1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzgdzenia i oprogramowania
ustugowe a takze routery IP okreslone w Szczegétowym Projekcie Dzieta w lokalizacjach i
ilosci w nim okreslonych wraz z telefonig IP. Przed przystapieniem do instalacji Zamawiajgcy
ma prawo dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dzialania dostarczonych routerow.
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14.2. Wykonawca jest zobowiazany do przeniesienia na Zamawiajgcego wiasnosci
wszystkich urzadzen i oprogramowan ustugowych, routeréw IP i urzadzefh wchodzacych w
sktad telefonii IP objetych Umowa. Whasno$¢ routerdw i urzgdzen, oprogramowan przechodzi
na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odbioru czg¢sciowego Dzieta.

14.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ urzadzenia i oprogramowania ustugowe,
routery IP oraz urzadzenia wchodzace w sklad telefonii IP wraz z cala dokumentacja
wymagang przez Zamawiajacego.

14.4. Wraz z dostawa urzadzen i oprogramowan ustugowych, routeréw IP i urzadzen
telefonii IP, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu lub tez przeniesie na Zamawiajagcego w
ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia dodatkowych optat na rzecz 0séb trzecich gwarancje
udzielone przez producentéw urzgdzen na poszczegdlne urzgdzenia. Gwarancje, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od prawa
gwarancji, o ktorym mowa w pkt. 18.1.

14.5. Jezeli korzystanie przez Zamawiajacego z urzadzen i oprogramowan ustugowych,
routerow IP i urzadzen telefonii IP wymagaé bedzie udzielenia licencji na korzystanie z
jakiegokolwiek oprogramowania, ktore bedzie speiniato cechy utworu w rozumieniu prawa
autorskiego, Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu swobodne prawo do korzystania z
takiego oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium,
bez prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjnej.

14.6. Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajgcemu mozliwo$¢, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek oplat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
urzagdzen i oprogramowania ustugowego, routerow IP i urzadzen telefonii IP, aktualizacji
oprogramowania co najmniej do zakonczenia okresu gwarancji.

14.7.  Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ instalacji, uruchomienia i wdrozenia urzadzen
1 oprogramowan ustugowych wraz z podigczeniem do systemu zarzadzania i nadzoru nad
Siecig oraz instalacji, uruchomienia i wdrozenia IP telefonii wraz z podigczeniem do systemu
zarzgdzania siecig i nadzoru, w ten sposéb by byly w pelni aktywne i dziataly na poziomie
wszystkich funkcjonalnosci.

14.8. Po dokonaniu instalacji i montazu routeréw IP i telefonii IP, Wykonawca jest
zobowigzany do uruchomienia ushig klienckich okreslonych w Szczegélowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia.

15. DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE I WDROZENIE
SYSTEMOW ZARZADZANIA I NADZORU
15.1.  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowa¢, uruchomié i wdrozy¢ system
zarzadzania i nadzoru nad Siecig okreslony w Szczegblowym Projekcie Dziela. Przed
przystgpieniem do instalacji Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ sprawdzenia poprawnosci
dziatania dostarczonych urzadzen.

15.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeniesienia na Zamawiajacego wlasnosci
wszystkich systemow zarzadzania, nadzoru i urzadzen alarmowych objetych Umowsa.
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Wiasnos$¢ systemu i urzadzen przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg dokonania odbioru
czescei Dziela.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ system zarzadzania i nadzoru nad Siecig
oraz urzadzenia alarmowe wraz z calg dokumentacjg wymagang przez Zamawiajgcego.

154. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu stworzenia rezerwy kazdego z systemow
zarzadzania i nadzoru nad Siecia objgtych Umowa, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajagcemu urzadzen zapasowych wskazanych w Szczegotowym Opisie
Przedmiotu Zaméwienia.

15.5. Wraz z dostawg systemu nadzoru nad Siecig Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
lub tez przeniesic na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia i bez ponoszenia
dodatkowych oplat na rzecz o0s6b trzecich gwarancje udzielone przez producentow urzgdzefi
na poszczegdlne urzadzenia wchodzace w sklad systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecig.
Gwarancje, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy moze wykonywacé
niezaleznie od prawa gwarancji, o ktérym mowa w pkt. 18.1.

15.6. Jezeli korzystanie przez Zamawiajacego z systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecia,
urzadzen alarmowych wymagaé bedzie udzielenia licencji na korzystanie z jakiegokolwiek
oprogramowania, ktore bedzie spelniato cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego,
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu swobodne prawo do korzystania z takiego
oprogramowania bez ograniczen czasu trwania umowy czy dozwolonego terytorium, bez
prawa licencjodawcy do wypowiedzenia umowy licencyjnej lub poprzez zobowigzanie do
niewykonywania takiego prawa poza przypadkami naruszenia praw Wykonawcy opisanych w
umowie licencyjne;j.

15.7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu mozliwo$é, bez ponoszenia
przez niego jakichkolwiek optat na rzecz Wykonawcy ani producenta oprogramowania
systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecia, aktualizacji oprogramowania co najmnigj do
zakonczenia okresu gwarancji.

15.8.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ dostawy, instalacji, montazu i wdrozenia
systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecig wraz z urzgdzeniami alarmowymi w ten sposob by
urzadzenia i system byly w petni aktywne i dziataty na poziomie wszystkich funkcjonalnosci.

16. SKONFIGUROWANIE I URUCHOMIENIE SIECI.
TESTY SIECI.
16.1. Po zakonczeniu dostaw, instalacji, montazu i wdrozenia urzadzen
telekomunikacyjnych, radiowego systemu dostgpowego, radiolinii oraz routeréw IP a takze
systemu zarzadzania i nadzoru nad Siecia, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia
ich kompatybilnosci oraz integracji w ramach Sieci.

16.2.  Wykonawca jest zobowigzany do integracji poszczegélnych urzadzen, systemow i
aplikacji wchodzgcych w sklad Sieci w celu mozliwosci przeprowadzania transmisji danych.
Integracje Wykonawca przeprowadzi zgodnie z opisem zawartym w Szczegétowym Projekcie
Dziela.

16.3. Po konfiguracji i integracji poszczegdlnych urzadzen, systeméw i aplikacji
wchodzacych w sklad Sieci, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia Testow
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Sieci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Szczegélowym Projekcie Dziela, podczas
ktorych badana jest praca Sieci w procesie ciggtym. Celem testow jest faktyczna weryfikacja
poprawnosci dziatania Sieci.

164. W czasie trwania Testow Sieci, Wykonawca jest zobowigzany do: monitorowania
pracy Sieci, w szczegolnosci monitorowania prawidtowosci transmisji danych, niezwlocznego
usuwania zidentyfikowanych wad, swiadczenia doradztwa i pomocy na rzecz Zamawiajacego.
W okresie tym bedzie badany poziom SLA. Uzyskanie SLA na poziomie 97% uprawnia
Zamawiajgcego do dokonania odbioru koncowego Dzieta. W przypadku gdy poziom SLA
bedzie nizszy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania stosownych modyfikacji Sieci i poddania Sieci ponownej procedurze testowej. W
przypadku gdy w wyniku ponownej procedury testowej poziom SLA bedzie nizszy niz 97%,
Zamawiajgcey jest uprawniony do dokonania odstgpienia od Umowy, ktére moze wykonaé w
ciggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

16.5. Jezeli w wyniku testow, o ktorych mowa w pkt 16.3, okaze si¢ ze urzgdzenia dzialajg
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z niniejszej Umowy, a jednoczesnie transmisja danych
jest wadliwa (poziom SLA nizszy od zakladanego) z powodu okolicznosci nie lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

16.5.1 wskazania, wedle swojej najlepszej wiedzy, przyczyny nieprawidtowego dzialania
Urzadzen Telekomunikacyjnych, poprzez wskazanie elementu, ktéry ja powoduje, jak i,
jezeli to mozliwe — takze podmiotu odpowiedzialnego za usunigcie takiej nieprawidtowosci.
16.5.2 w razie zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajacego — wsparcia osoby trzeciej
przy usuwaniu nieprawidlowosci dziatania Sieci w zakresie czynnosci dotyczacych Urzgdzen
Telekomunikacyjnych, radiowego systemu dostgpowego, radiolinii.

17. PRZEPROWADZENIE WARSZTATOW
17.1.  Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dla Zamawiajacego warsztatow w
zakresie instalacji i utrzymania Urzadzen Telekomunikacyjnych, radiowego systemu
dostgpowego, routeréw IP, radiolinii i systemu zarzgdzania i nadzoru dla 10 oséb.

17.2. W trakcie warsztatow Wykonawca przekaze uczestnikom wiedzg teoretyczng oraz
praktyczng niezbedna do zainstalowania urzadzen, jak réwniez wykonywania czynnosci
zwigzanych z ich eksploatacjg i utrzymaniem.

17.3. W trakcie warsztatow Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do przeprowadzenia
warsztatow praktycznych w terenie podczas ktorych zademonstruje sposob przeprowadzenia
poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z instalacjg Sieci.

17.4.  Warsztaty odbywac si¢ beda w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym, przy
czym Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia warsztatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego o ile realizacja warsztatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego nie bedzie laczyla si¢ z nadmiernym i nieuzasadnionym obcigzeniem
kosztami Wykonawcy z uwagi na wskazane przez zamawiajacego miejsce organizacji.”

18.  GWARANCIA
18.1. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 7.1., Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji na dzialanie poszczegoélnych elementdow Dziela na warunkach
okreslonych w punktach 18.1 — 18.8 oraz wskazanych wskazane w Zestawieniu Gwarancyjno
— Serwisowym Urzadzen stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy. Gwarancje
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rozpoczynajg bieg poczawszy od pierwszego dnia po dniu podpisania czgsciowych
protokotéw odbioru.

18.2. Poprzez udzielenie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig, ze poszczegolne elementy
Dzieta bedg dziala¢ zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z ninigjszej Umowy, w
szczegdlnosci, ze w okresie calego czasu trwania gwarancji spetnia¢ beda wymagania
okreslone w Szczegotowym Projekcie Dzieta a poziom SLA bedzie wynosit 97%.

18.3. Przyznana Zamawiajacemu przez Wykonawce gwarancja polega¢ bedzie na usuwaniu
zgloszonych przez Zamawiajacego nieprawidlowosci w dzialaniu poszezegolnych elementow
Dzieta. W przypadku gdy w okresie gwarancji wystapig jakiekolwiek nieprawidtowosci w
dzialaniu poszczegdlnych elementow Dzieta, Zamawiajacy zglasza wadg¢ Wykonawcy,
jednoczesnie opisujgc zauwazone nieprawidlowosci, jak rowniez przekaze Wykonawcy inne
informacje istotne w ocenie Zamawiajacego do zdiagnozowania i usunigcia wady.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zdemontowania poszczegolnych elementéw Dziela, co
do ktérych Zamawiajgcy zglosit wystapienie nieprawidlowosci oraz doprowadzenia
poszczegdlnych elementéw Dzieta do zgodnosci z wymogami Umowy poprzez usunigcie
zgloszonych nieprawidtowosci.

18.4. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia nieprawidlowosci w poszczegdlnych
elementach Dzieta w terminach wskazanych w Zestawieniu Gwarancyjno — Serwisowym
Urzadzen stanowiacym zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy. W przypadku gdy w
Zestawieniu Gwarancyjno — Serwisowym nie okreslono terminu usunigcia nieprawidtowosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia
nieprawidlowosci przez Zamawiajacego poprzez naprawe elementu Dziefa, albo jego
wymiane na nowy, spelniajacy wymagania wynikajace z Umowy. W uzasadnionych
przypadkach i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego ww. termin moze zosta¢ przedtuzony do
30 dni.

,Wykonawca nie jest zobowigzany do usunigcia nieprawidlowosci w poszczegdlnych
elementach Dziela, jezeli wykaze ze zostaly one spowodowane uszkodzeniem mechanicznym
danego elementu Dziela, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci lub
nieprawidtowg eksploatacjg urzadzenia. W sytuacji gdy zgtoszone nieprawidtowosci wynikajg
z powyzszych przyczyn, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ element Dziela
Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia zgloszenia nieprawidtowosci przez
Zamawiajacego, wskazania prawdopodobnej przyczyny nieprawidtowego dzialania elementu
Dzieta, w tym o ile to mozliwe, do udzielenia informacji potrzebnych do przywrdcenia petnej
funkcjonalnosci Dziela.”

18.5. Po usunieciu zgloszonych przez Zamawiajgcego nieprawidlowosci, Wykonawca
zglosi dany element Dziela do odbioru wraz z opisem wszelkich nieprawidlowosci, ktore
zostaly zdiagnozowane oraz opisem sposobu ich usunigcia.

18.6. Usuniecie nieprawidtowosci elementu Dziela w ramach gwarancji uznaje si¢ za
wykonane z chwilg dostarczenia elementu Dziela do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego, jezeli zgloszona nieprawidlowos$¢ zostata faktycznie usunigta, nie wystepuje
lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jej nieprawidlowe dzialanie.

18.7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu na usunigcie

nieprawidlowosci, o ktérym mowa w pkt 18.4., Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania
zaplaty kary umownej na zasadach i w wysokosci okreslonej w pkt 20.7.2.
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19. PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ
19.1. Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zamawiajacego z Sieci, oprogramowania
niezbgdnego do jej dziatania, obshugi i zarzadzania nim oraz wszelkich innych wynikéw prac
Wykonawcy czy tez elementow dostarczonych przez Wykonawce, w tym powstatych w
trakcie wykonywania utwordw w rozumieniu prawa autorskiego oraz débr niematerialnych,
nie bedzie naruszalo praw osob trzecich w zakresie praw autorskich, praw wilasnosci
przemystowej lub innych praw osob trzecich. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich odszkodowan i kosztéw w zwigzku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich
roszczen od Zamawiajacego, pod warunkiem poinformowania Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci na pisSmie, o fakcie zgloszenia takich roszczef przez osoby trzecie i
umozliwieniu Wykonawcy podjecia skutecznych dziatan w celu obrony praw Wykonawcy. Z
chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego dla dokumentacji
projektowej, w tym Szczegolowego Projektu Dzieta, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji. Przeniesienie nastgpi w
ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 7.1. na nastepujgcych polach eksploatacji:
19.2.1 w zakresie wykorzystania dokumentacji do realizacji zadania;
19.2.2 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentéw i opracowan, takze poprzez
kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD;
19.2.3 uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek partneréw, jednostek zawigzanych dla
realizacji zadaf Zamawiajagcego lub jednostek powigzanych, w tym w szczegdlnosci
przekazanie dokumentacji lub ich dowolnej czgsei lub kopii;
19.2.4 innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych;
19.1.1. innym wykonawcom jako podstaw¢ dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg;
19.1.2. stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
19.1.3. wykorzystania dokumentacji do prezentacji;
19.1.4. wprowadzania dokumentacji lub jej czgsci do pamigei komputera na dowolnej liczbie
wlasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych partnerow i jednostek
zwigzanych;
19.1.5. zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego, w tym udostgpnianie
dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,
19.1.6. zwielokrotnianie opracowan projektowych lub ich czg¢$ci dowolng technika,
19.1.7. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposéb niz wskazane powyzej —
publiczne wystawianie, wy$wietlanie a takze publiczne udostepnianie dokumentéw i
opracowan w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
19.1.8. uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swoich praw;

19.2.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na
inne osoby lub udzielenie innym osobom licencji na korzystanie z opracowan projektowych.

19.3.  Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wlasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej w liczbie okreslonej w Szczegdtowym
Opisie Przedmiotu Zamowienia.

19.4. Zamawiajgcy z chwilg dokonania odbioru czegsciowego, bedzie uprawniony do
wykonywania praw zaleznych do powstatych w trakcie realizacji Dziela utworéw, w tym do
dokonywania opracowan dokumentéw projektowych przygotowanych przez Wykonawce, w
szczegllnosci zmian, przerobek i adaptacji, przy czym rozporzgdzanie i korzystanie z
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opracowania nie bedzie uzaleznione od niczyjej zgody, w tym rowniez od zgody
Wykonawcy. 7 ta tez chwila Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji. Za dokonanie
zmian dokumentéw odpowiedzialno$é bedzie ponosit Zamawiajacy, chyba ze ich dokonanie
zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang
zaakceptowane przez Wykonawcg.

19.5. W przypadku postugiwania si¢ przez Wykonawce przy wykonywaniu dokumentacji
pracownikami, podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ wraz z dokumentacjg oswiadczenia osob albo podmiotow
wspolpracujgcych, o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiajacego w granicach
wskazanych w postanowieniu pkt 19.2.

19.6. Wykonawca zobowigzuje sie takze udzieli¢ Zamawiajacemu licencji na korzystanie z
wszelkich oprogramowan i systemoéw dzialajacych w ramach Dzieta na warunkach
okreslonych w Szczegélowym Opisie Przedmiotu Zamodwienia. Szczegétowy zakres
oprogramowan zostanie okre$lony w Szczegdélowym Projekcie Dziela. W przypadku gdy
jaka$ licencja nie wynika ze Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamowienia Wykonawca
Udzieli jej na warunkach, o ktorych mowa w pkt. 19.6 zd.4-19.9. Udzielana licencja obejmuje
co najmniej nastgpujace pola eksploatacji:

19.6.1. w zakresie oprogramowania komputerowego:

19.6.1.1. trwale lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w calosci lub w
czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

19.6.1.2. tlumaczenie, przystosowanie, zmiany uktadu lub jakiekolwiek inne zamiany w
programie komputerowym;

19.6.1.3. rozpowszechnianie, w tym uzyczanie lub najem, programu komputerowego lub
jego kopii;

19.6.2. w zakresie pozostalych elementow stanowigcych utwdér w rozumieniu prawa
autorskiego, z wylgczeniem dokumentacji projektowe;:

19.6.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

19.6.2.2 w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu;

19.6.2.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposob niz okreslony w pkt 19.6.2.1-2.
— publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostgpnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé
do niego dostgp w miejscui w czasie przez siebie wybranym.

19.6.3. Licencja udzielana Zamawiajagcemu przez Wykonawce ma charakter niewylaczny i
upowaznia Zamawiajacego do:

19.6.3.1 udzielenia sublicencji na rzecz wszystkich podmiotéw dzialajagcych w ramach
Projektu,

19.6.3. 2 przenoszenia licencji pomigdzy podmiotami dzialajacymi w ramach Projektu,
19.6.3.3. wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich opracowan
utworow,

19.6.3.4. korzystania z utworéw bez jakichkolwiek ograniczen terytorialnych.

19.7. Licencje udzielane sg Zamawiajagcemu z chwila podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu czesciowego odbioru Dzieta. Z chwilg udzielenia licencji Wykonawca przenosi na
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Zamawiajacego wlasnos¢ nosnikow, na ktdrych utwory byly zapisane w chwili ich wydania, o
ile wydanie nast¢puje w formie fizycznej.

19.8. Licencja jest udzielana na okres zgodny z Zestawieniem Licencji stanowigcym
zalgcznik nr 8 do niniejszej umowy.

19.9. W przypadku gdy no$niki oprogramowania systemowego lub innego oprogramowania
zostaly dostarczone przez Wykonawce ze standardowo dolaczong licencjg producenta lub
preinstalacji oprogramowania w pamigci dostarczonego sprzg¢tu lub innego dostarczenia
oprogramowania (np. licencja shrink wrap) w razie wystgpienia roznic pomiedzy
postanowieniami Umowy zastosowanie bedg miaty postanowienia licencji producenta.

20.  ODPOWIEDZIALNOSC STRON
20.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy poprzez mozliwos¢ naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

20.2. Strony zastrzegajg, ze w przypadku gdy naliczone kary umowne nie pokrywajg
rozmiarow rzeczywistej szkody, mozliwe jest dochodzenie odszkodowania do pelnej
wysokosci szkody. Powyzsza zasada dotyczy wszystkich kar umownych zastrzezonych w
Umowie na rzecz Zamawiajacego.

20.3. Kary umowne sa wzgledem siebie niezalezne i naleza si¢ w pelnej wysokosci, chyba
ze jedna okolicznos¢ jest podstawa do naliczenia kilku kar umownych. W takim przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wyboru podstawy naliczenia kary umowne;j.

20.4. Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstgpienia od Umowy. Zasada
powyzsza dotyczy wszystkich kar umownych zastrzezonych w Umowie.

20.5. Kwoty kar umownych przewidzianych Umowa begda platne w terminie 14 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty (wymagalnos¢ kary umowne;j).

20.6. Catkowita faczna odpowiedzialno$¢ Stron z tytulu szkdd wyrzadzonych drugiej stronie
Umowy jest limitowana do kwoty roéwnej 200 % wynagrodzenia netto Wykonawcy.
Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone z winy umyslnej lub w wyniku razacego niedbalstwa, a takze wobec szkod
wynikajgcych z wad prawnych Dzieta lub jego poszczegdlnych elementdw.

20.7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych w przypadku:

20.7.1. zwtoki w terminie ukonczenia Dzieta w wysokosci:

a) 0, 25 % wynagrodzenia netto za kazdy z rozpoczetych pierwszych 14 dni zwioki,

b) 0, 35 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, poczgwszy od 15 dnia
zwloki, az do 30 dnia zwloki,

¢) 0,50 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczgty dzien powyzej 30 dnia zwloki.

20.7.2. zwloki w terminie usunigcia wad z tytutu gwarancji:

a) 0, 03 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien z pierwszych 5 dni zwloki,

b) 0, 05 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzien, poczawszy od 6 dnia zwloki, az
do 14 dnia zwioki,

c) 0,1 % wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczgty dzien, poczawszy od 15 dnia zwhoki.
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20.8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z powodu okolicznosci lezacych wylacznie po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 25 % wynagrodzenia netto.

21.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
21.1.Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 6%
ceny podanej w Ofercie, w 1OV, .%\«OCHQ.\(\&& : .W@%&J)&LLQ.Q\Q&Q&&. ot 3055048 /.S).@(OO
2 G, /‘»Z/M w_/{z\!

21.2. Strony o$wiadczaja, Ze wniesienie zabezpieczenia nastgpilo w dniu zawarcia Umowy.

21.3. Zamawiajacy dokona zwrotu 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania Dzieta i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a zwrotu
pozostate] czeséci zabezpieczenia, najpoézniej w 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady
Dzieta.

21.4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 21.1, stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

21.5. W przypadku niedotrzymywania zabezpieczenia w wysokosci i terminach, o ktdrych
mowa w pkt 21.1., Zamawiajacy ma prawo naliczenia kary umownej w wysokosci réwnej
kwocie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z powodu niedotrzymania zabezpieczenia w
nalezytej wysokosci i w wymaganym terminie w ciggu 30 dni od powzigcia wiedzy o
powstaniu stosownej okolicznosci.

21.6 Niezaleznie od zabezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 21.1., Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i utrzymywania przez okres Umowy, na kwote stanowigcg co
najmniej 70 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w 7.1, polisy podstawowej OC z tytutu
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej w szczegdlnosci w zakresie:

21.6.1 szkody wyrzadzonej przez podwykonawcow;

21.6.2 szkody spowodowanej przez maszyny rolnicze, budowlane i inne;

21.6.3 szkody w nieruchomosciach uzytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, dzierzawy, uzyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze;
21.6.4 szkody powstalej w mieniu przyjetym w celu wykonania ustugi, obrébki, naprawy i
innych czynnosci w ramach dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczajgcego;
21.6.5 szkody w rzeczach ruchomych znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola
Ubezpieczonego,

21.6.6 szkody spowodowanej w podziemnych urzadzeniach lub instalacjach w trakcie
wykonywania prac lub ustug przez Ubezpieczonego;

21.6.7 szkody wynikajacej z utraty, zniszczenia lub zaginigcia dokumentéw powierzonych
Ubezpieczonemu w zwigzku z prowadzong przez niego dzialalnoscia;

21.6.8 szkody powstatej wskutek zamontowania lub potozenia wadliwego produktu
polegajace na poniesieniu kosztéw usunigcia produktu wadliwego i zastapienia go produktem
wolnym od wad;

21.6.9 szkody powstalej po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z ich wadliwego wykonania,
wyrzadzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewlasciwych
parametrach.

Dokument polisy Wykonawcy stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
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21.7 W przypadku braku przez Wykonawce polisy w wymaganej wysokosci i na tych
samych warunkach i we wlasciwych terminach, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
naliczenia kary umownej w wysokosci rownej kwocie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub odstapienia od umowy. Prawo odstgpienia Zamawiajacy
moze wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o braku polisy w wymaganej
wysokosci 1 na tych samych warunkach.

22, ODSTAPIENIE OD UMOWY
22.1. Oprocz przypadkéw wskazanych w przepisach prawa i wezesniejszych postanowieniach
Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od catosci lub odpowiedniej czesci
Umowy (umowne prawo odstgpienia):
22.1.1. bez wyznaczania dodatkowego terminu — gdy Zamawiajacy po raz drugi odmawia, z
powodu istnienia wad, odbioru czgsciowego przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, w tym Szczegotowego Projektu Dzieta.
22.1.2. gdy wykonanie Dzieta na terenie obszaru Inwestycji napotyka trudnodci po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy Dzielo jest wykonywane w sposéb sprzeczny z Umowa;
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu Wykonawey do zmiany sposobu wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu
stosownego terminu nie dluzszego jednak niz 14 dni;
22.1.3. gdy w powtdrnym okresic wykonywania Testow Sieci zostanie stwierdzone
wystepowania wad na poziomie 97% (poziom SLA)
22.1.4 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

22.2. Zamawiajgcy moze wykona¢ prawo odstgpienia od Umowy w ciagu 30 dni od
powzigcia wiedzy o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

22.3. W sytuacji gdy odstapienie Zamawiajgcego ma skutek wobec calej Umowy i nastepuje
w okolicznosciach, o ktorych mowa w pkt 22.1.1-22.1.3:

22.3.1. Wykonawca jest obowigzany dokonaé zwrotu catego otrzymanego od Zamawiajacego
wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za czg$¢ Dziela, ktora zostata odebrana. Wykonawca
jest obowigzany dokona¢ zwrotu w terminie 14 dni od daty doreczenia mu o$wiadczenia o
odstgpieniu;

22.3.2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy wszelkich otrzymanych i
odebranych czgsci Dzieta. W sytuacji gdy nie jest mozliwe dokonanie zwrotu lub Wykonawca
odmawia odbioru czgsci Dziela, Zamawiajgcy jest zobowigzany do ich zniszczenia lub
usuni¢cia, w taki sposob aby nie bylo mozliwe produkcyjne korzystanie z nich.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy poszczegdlnych
elementow Dziela na potrzeby ewentualnego zabezpieczenia postgpowania sadowego.

22.3.3. Wykonaweca jest zobowigzany do zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 20.7.

22.3.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezglaszania jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego wynikajgcych z uzywania dostarczonych Zamawiajgcemu poszczegdlnych
elementow Dziela w okresie od ich przekazania do dnia ich zniszczenia lub zwrotu
Wykonawcy.

22.4. Jezeli w oswiadczeniu o odstgpieniu od Umowy, Zamawiajacy wskaze, iz odstgpienie
ma wylacznie skutek wobec czgsci Umowy:

22.4.1. Zamawiajacy wskaze, ktore elementy Sieci lub jaka czgs¢ Dzieta i w jakim zakresie
ma dla niego samodzielne znaczenie i chee je zatrzymac; w takiej sytuacji, Wykonawcy
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przyshuguje wynagrodzenie za te elementy Sieci lub czgé¢ Dziela; wysokos¢ otrzymanego
przez Wykonawce wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony w stosunku do nakladu
pracy niezbednej do wykonania tych prac oraz ich przydatnosci dla Zamawiajacego.

22.4.2. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego wiasno$¢ elementow Sieci lub czgsci
Dziela majacego dla Zamawiajgcego samodzielne znaczenie;

22.4.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty kary umownej w wysokosci okreslonej w
pkt. 20.7.

22.5. W sytuacji gdy ktorakolwiek ze Stron odstgpuje od Umowy na mocy wiasciwych
przepisdbw prawa, jest ona zobowigzana wskaza¢ w oswiadczeniu woli o odstgpieniu
podstawy prawnej odstgpienia, podstawy faktycznej odstapienia oraz w sytuacji gdy kara
umowna byta zastrzezona na powyzszg okolicznos¢ wezwanie do zaptaty kary umownej.

22.6. Strony zastrzegajg, Ze o$wiadczenie woli o odstgpieniu od Umowy wymaga
zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

23. ZASADY ZMIANY ZAKRESU LUB SPOSOBU REALIZACJI UMOWY
23.1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie i na warunkach
przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamodwien publicznych, w nast¢pujacych
przypadkach:
23.1.1. zmiana wersji lub modeli poszczegélnych elementow Dzieta, sprzgtu lub urzadzen — w
sytuacji wprowadzenia przez Wykonawce lub osobg trzecig nowej wersji lub nowych modeli
elementéw Dziela,
23.1.2. zmiana okreslonych w Dokumentacji Projektowej i w Szczegélowym Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia poszczegdlnych elementéw Dzieta— w sytuacji zakonczenia
wytwarzania okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w Szczegdtowym Opisie
Przedmiotu Zamowienia poszczegdlnych elementow Dziela.
23.1.3. zmiana sprz¢tu lub Urzadzen Telekomunikacyjnych — w sytuacji wprowadzenia przez
producenta nowego sprz¢tu lub urzadzenia telekomunikacyjnego odpowiadajacego sprzgtowi
lub urzadzeniu okreslonemu umowg lub w Szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamowienia,
23.1.4. zmiana sposobu realizacji inwestycji, jej zakresu lub terminu — w sytuacji zmiany
przepisdbw prawa oraz wydania decyzji, zarzadzen lub zalecen przez organy administracji
publicznej,
23.1.5. zmiana zakresu prac lub terminu realizacji inwestycji — w sytuacji oczekiwania na
nowelizacje¢ przepisow prawa zwigzanego z realizacjg umowy,
23.1.6.zmiana sposobu wykonania Umowy — w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych
lub funkcjonalnych zaistniatych w trakcie realizacji inwestycji,
23.1.7. zmiany sposobu odbioru, terminu wykonania Dzieta lub sposobu dokonywania
ptatnosci — w sytuacjach wynikajacych ze specyfiki dziatalnosci Zamawiajacego,
23.1.8. zmiana zakresu Umowy lub sposobu dokonywania platnosci— w zwigzku z powstalg
po zawarciu Umowy sytuacja braku srodkéw Zamawiajgcego na sfinansowanie wykonania
Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonymi warunkami,
23.1.9. zmiana terminu wykonania lub odbioru Dziela lub jego czg¢sci — w sytuacji podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobg trzecig kontroli jakosei i
sposobu wykonania prac,
23.1.10. zmiana zakresu, terminu prac, sposobu dokonywania platnosci — w sytuacji
zaistnienia zmian w strukturze Zamawiajgcego,
23.1.11 zmiana zakresu i terminu zakonczenia realizacji Dziela — w sytuacji zaistnienia
warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt lub  warunkami
geologicznymi, wystgpieniem wykopalisk i odkry¢ archeologicznych lub historycznych,
niewybuchow lub niewypatow;
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23.1.12 zmiana zakresu robot — w sytuacji nieprzewidzianych kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany zostana ograniczone do
zmian powodujacych usunigcie kolizji poprzez zmiang sposobu wykonania, materiatow,
technologii, lokalizacji wbudowywanych urzgdzen; zmiany te mogg determinowa¢ zmiane
terminu zakonczenia robot lub wysokosci wynagrodzenia;

23.1.13. zmiana (obnizenie) wysokosci wynagrodzenia - zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia, ;

23.1.14. zmiana warunkéw platnosci — w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Instytucja Zarzadzajaca lub wytycznych Instytucji Zarzadzajacej;
23.1.15. zmiana Dokumentacji Projektowej — w sytuacji, gdy Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania kompletnej dokumentacji niezb¢dnej do uzyskania decyzji zmieniajgcej
warunki pozwolenia na budowe; projekt wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego;

23.1.16. zmiana sprzgtu, urzadzen, elementow Dziela— w sytuacji ujawnienia si¢ powszechnie
wystgpujacych wad oferowanego sprzgtu, urzgdzen; wprowadzenia embarga na przywoz lub
wywoz sprzetu, urzadzen, elementow Dziela,

23.1.17. zmiana terminu realizacji Dziela — opdznienia w innych projektach,
uniemozliwiajace realizacje Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonym terminem lub
powodujace Ze realizacja Dziela w pierwotnie ustalonym terminie jest nieracjonalna
technicznie, organizacyjnie lub finansowo;

23.1.18. zmiana sposobu wykonania Dziela poprzez dopuszczenie podwykonawcow lub
rezygnacj¢ z nich — w sytuacji zaistnienia okolicznosci trudnych do przewidzenia lezacych po
stronie Wykonawcy lub w zwigzku z koniecznoscig intensyfikacji prac;

23.1.19. Zmiana terminu wykonania Dziela — w przypadku opdznien w uzyskaniu
jakichkolwiek wymaganych przez wlasciwe przepisy prawa decyzji, zgod, uzgodnien
niezbednych do wykonania i uruchomienia Sieci wraz z Infrastrukturg Telekomunikacyjna.

23.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

23.3. Wprowadzenie zmiany do Umowy rozpoczyna zgloszenie przez jedng ze stron drugiej
stronie Umowy wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany powinien byé
przygotowany w formie pisemnej, do ktdrego strona wnioskujaca dofgcza zalozenia
projektowe dotyczace projektowanej zmiany. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku, druga Strona Umowy wyraza zgod¢ na zmiang lub informuje na pismie drugg strone
Umowy o braku zgody. Milczenie w powyzszym terminie oznacza wyrazenie zgody na
zmiang.

23.4. Zalozenia projektowe, o ktérych mowa w pkt. 23.3 winny zawiera¢ wszelkie aspekty
zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkow realizacji Umowy, w szczegdlnosci
opis prac dodatkowych wraz z opisem czynnikow, ktore mogg wplywaé na realizacj¢ umowy
(wplyw zmiany na termin realizacji dzieta, zakres itd.).

24, POSTANOWIENIA KONCOWE
24.1. Wszelka korespondencja prowadzona przez Strony bedzie wysylana na adresy podane
w komparycji Umowy. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w
formie pisemnej pod rygorem uznania o$wiadczenia ztozonego na poprzedni adres za
dorgczone.

24.2. Wykonawca moze uzywac znaku towarowego (herbu), firmy oraz nazwy nalezgcej do
Zamawiajacego lub tez podobnego oznaczenia na jakichkolwiek materiatach drukowanych,
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kopertach, papierach firmowych, broszurach, plakatach, stronach internetowych, wylacznie
po przedstawieniu Zamawiajagcemu projektu takich materialtdw oraz po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na wykorzystanie w okreslony sposob danego materiatu, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

24.3. Wykonawca nie ma prawa wykonywac cesji, przeniesienia badZ obciazenia swoich
praw lub obowigzkow wynikajgcych z Umowy ani w inny sposob dazy¢ do ich zbycia bez
uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego.

24.4. Wszelkie spory powstate na tle Umowy bgda rozwigzywane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

24.5. Postanowienia Umowy majg charakter rozlgczny, a uznanie ktdregokolwiek z nich za
niewazne, nie uchybia mocy wigzacej pozostatych.

24.6. W zakresie w Umowie nieuregulowanym stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosei kodeks cywilny, ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo
telekomunikacyjne.

24.7. Umowa zostata sporzgdzona w 4 egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiajacego, a 2
dla Wykonawecy.

24.8. Integralng czgscig Umowy sa zalgczniki w postaci:
Zalgcznik nr 1 — Aktualny odpis KRS dla Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Oferta

Zatgcznik nr 3 — Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia
Zalacznik nr 4 — SiWZ

Zatacznik nr 5 — Polisa OC

Zatacznik nr 6 — Kopia zabezpieczenia

Zatacznik nr 7 — Zestawienie Gwarancyjno — Serwisowe Urzadzen
Zalacznik nr 8 — Zestawienie Licencji

Zamawjiajacy: Wykonawea:
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